

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБУ

«ККНБ им. С.П.
Крашенинникова»

Дикова Т.А.

«17» августа 2026 г.



План мероприятий

по повышению доступности для инвалидов и других МГН

учреждения и предоставляемых услуг КГБУ «ККНБ им. С.П. Крашенинникова»

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Основные адресные группы посетителей	Вид работ	Этап работ	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1.	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	КОСГ	Асфальтирование дорожки от автостоянки и от светофора к библиотеке, Установка указателей путей движения от светофора/ остановки общественного транспорта к	Работы по благоустройству сквера по улице Тушканова вблизи Камчатской краевой научной библиотеки имени С. П. Крашенинникова начнутся в 2027 году в соответствии с утверждённым графиком. Такое решение принято по итогам Всероссийского голосования, которое проходило с 21 апреля по	2028	

			общественного транспорта к библиотеке с дублированием ШБ согласно СП	голосования, которое проходило с 21 апреля по 12 июня на портале «Госуслуги». pkgo.ru, kamchatkamedia.ru		
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)					
2.1	Адаптация съездов с асфальтовых дорожек, ведущих к библиотеке	К О С	Ремонт схода/захода для МГН, въезда/съезда инвалидной коляски, детской коляски дорожек от светофора и от остановки общественного транспорта к библиотеке	Написать письмо – обращение в Управление городского хозяйства администрации Петропавловска-Камчатского городского округа с целью адаптации пешеходных дорожек к территории библиотеки для инвалидов и МГН	2027	
2.2	Автостоянка и парковка	К О С	ТР	Окрашивание наземных знаков	постоянно	ИТР
3.	Вход (входы) в здание					
3.1	Площадка перед лестницей (наружная)	О С	ТР	Приобретение и обновление полиуретановой тактильной тротуарной плитки для входной зоны главного входа и входа в отдел социальной работы	2028	ИТР

3.2	Лестница (наружная)	О С	ТЗ, ТР	Ремонт поручней на лестнице главного входа	2027	ИТР
3.3	Пандус (наружный)	К О С	ТР	Приобретение стойки- демотиватора для обозначения временной стоянки перед входом на пандус	2028	ИТР
3.4	Дверь (входная) бокового входа	К О С	ТЗ и ТР	Приобретение пандусов пороговых резиновых для сглаживания высоты порогов	2029	ИТР
4.	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)</i>					
4.1	Пандус внутри здания		Не требуется			
4.2	Лифт пассажирский (или подъемник)	К О С	ПДС, ТЗ и ТР	Приобретение и монтаж лифта пассажирского для инвалидов	2030	ИТР
4.3	Двери (внутренние)	К О С	ТЗ, ТР	Приобретение и монтаж пандусов пороговых резиновых для сглаживания высоты порогов	2029	ИТР
4.4	Лестница внутренняя	С	ТР	Приобретение и обновление самоклеющейся контрастной ленты для разметки ступеней внутренних лестниц в целях безопасного движения людей с ослабленным зрением	2027	ИТР

5.	Зоны целевого посещения					
5.1	Зоны обслуживания читателей	Г	ТЗ и ТР	Приобретение и установка индукционной петли на стойке обслуживания в отделе социальной работы	2030	ИТР
5.2	Выставочные (экспозиционные залы)	КОСГ	ТЗ и ТР	Приобретение и установка подвесных систем для картин (с возможностью мобильного регулирования высоты)	2028	ИТР
5.3	Помещения для индивидуальных занятий и публичных мероприятий	КО	ТЗ и ТР	Создание и оснащение автоматизированного рабочего места для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (стол с регулируемой высотой столешницы, компьютерное оборудование, программное обеспечение)	2029	ИТР
5.4	Предоставляемые услуги в зоне целевого обслуживания	С	Орг.	Пополнение фонда новыми экземплярами книг в специальных форматах для незрячих и слабовидящих людей (аудиокниги, книги шрифтом Брайля) и создание аудиокниг краеведческой тематики на информационных носителях	ежегодно	Сотрудники библиотеки

6.	<i>Административные, вспомогательные и санитарно-гигиенические помещения</i>					
6.1	Санитарно-гигиенические помещения	К О С	ТР	Приобретение отжимных ручек для инвалидов в санитарно-гигиенических комнатах (1-3 этажей)	2027	ИТР
7.	<i>Средства информирования, имеющиеся на объекте</i>					
7.1	Тактильные средства	О С	ТЗ и ТР	Приобретение контрастных маркировочных тактильных накладок на поручни перил внутренних лестниц с рельефно-точечным шрифтом Брайля для информационного обеспечения граждан с нарушением зрения	2029	ИТР

Основные адресные группы посетителей, определяющие необходимость адаптационных мероприятий в библиотеках:

К – передвигающиеся на колясках, **О** – нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч. **О-н** – поражения нижних конечностей, **О-в** – поражения верхних конечностей, **С** – нарушение зрения, в т.ч. **С-п** – полное нарушение зрения (слепота), **С-ч** – частичное нарушение зрения, **Г** – нарушение слуха, в т.ч. **Г-п** – полное нарушение слуха (глухота), **Г-ч** – частичное нарушение слуха, **У** – нарушение умственного развития

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором):

ТЗ - техническое задание

ТР – Текущий ремонт

КР – Капитальный ремонт

ПСД – Подготовка проектно-сметной документации

Стр – Строительство

Рек – Реконструкция

Орг – Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия